주간보고

프로젝트 **[예시] 사내 업무 포털 구축**
기간 **2026-11-16 ~ 2026-11-22**
출력 **2026-11-21 23:26 정현우**

전체 공정률
43%

상태
초안

종합 요약

없음

이번 주 완료한 업무

현행 업무 조사 (담당: 김민준)
요구사항 정의서 작성 (담당: 김민준)
화면 설계 (담당: 이서연)

다음 주 할 업무

설계 (담당: 미지정)

지연된 업무

분석 (담당: 미지정, 종료예정 2026-11-06)
데이터베이스 설계 (담당: 박지훈, 종료예정 2026-11-18)

이슈

[높음] 결재 시스템 연동 규격서를 아직 받지 못함 (담당: 정현우)
[보통] 화면 설계 검토 의견 반영 필요 (담당: 정현우)

리스크

[높음] 결재 연동이 늦어지면 개발 일정이 밀릴 수 있음

할 일

결재 연동 규격서 받기 (담당: 김민준, 기한 2026-11-20)
데이터베이스 설계 검토 일정 다시 잡기 (담당: 박지훈, 기한 2026-11-24)
게시판 부서 필터 화면 반영 (담당: 이서연, 기한 2026-11-27)

인력 투입

정현우 (PM, 투입률 100%)
김민준 (PL, 투입률 100%)
박지훈 (팀원, 투입률 100%)
이서연 (팀원, 투입률 100%)
최유진 (팀원, 투입률 50%)

산출물

없음

회의

주간 진행 점검 회의 (2026-11-16 10:00)
화면 설계 검토 회의 (2026-11-12 14:00)